Hoja de Trabajo 8 Formulario LOGT

carné: 15127

sección: 10

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo	Delta	Fase	Comentarios
1 CCITA	micio		Interrupción	tiempo	ruse	Comentarios
28/09/2016	8:45	9:10	-	25 mins	Creación repositorio y plan de trabajo	Se incluye lectura y comprensión de la hoja de trabajo
28/09/2016	9:10	9:25	-	15 mins	Búsqueda de información sobre PriorityQueue	-
28/09/2016	9:25	10:15	-	50 mins	Clase Paciente Inicio del método nuevoPaciente()	-
28/09/2016	12:17	12:40	Teléfono (10 mins)	23 mins	Finalización método nuevoPaciente()	Lectura de .txt
29/09/2016	12:24	13:40	Teléfono (25 mins)	41 mins	Clase main Modificaciones a la implementación de VectorHeap	-
29/09/2016	13:40	14:50	Teléfono (15 mins)	55 mins	Comentarios JUnit	Se realizaron modificaciones a VectorHeap para simplificar el JUnit
29/09/2016	14:50	15:03	Teléfono (5 mins)	8 mins	Modificaciones al informe de gestión de tiempo	-
02/10/2016	8:54	9:50	Teléfono (10 mins)	46 mins	Modificaciones Paciente2	Cambios para funcionamiento con PriorityQueue
02/09/2016	9:50	10:15	Teléfono (5 mins)	20 mins	Modificaciones main	Cambios en forma de mostrar datos