Hoja de Trabajo 8 Formulario LOGT

carné: 15127

sección: 10

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo	Delta	Fase	Comentarios
			Interrupción	tiempo		
28/09/2016	8:45	9:10			Creación	Se incluye lectura
			-	25 mins	repositorio y	y comprensión
					plan de trabajo	de la hoja de
						trabajo
28/09/2016	9:10	9:25	-	15 mins	Búsqueda de	
					información	-
					sobre	
					PriorityQueue	
28/09/2016	9:25	10:15			Clase Paciente	
			-	50 mins	Inicio del	-
					método	
					nuevoPaciente()	
28/09/2016	12:17	12:40	Teléfono (10	23 mins	Finalización	Lectura de .txt
			mins)		método	
					nuevoPaciente()	
29/09/2016	12:24	13:40	Teléfono (25	41 mins	Clase main	
			mins)		Modificaciones	
					a la	-
					implementación	
					de VectorHeap	
29/09/2016	13:40	14:50	Teléfono (15	55 mins		Se realizaron
			mins)		Comentarios	modificaciones a
					JUnit	VectorHeap para
						simplificar el
						JUnit
29/09/2016	14:50	13:03	Teléfono (5 mins)	8 mins	Modificaciones	
					al informe de	
					gestión de	-
					tiempo	